

Администрация города Кировска Мурманской области
Комитет образования, культуры и спорта

П Р И К А З

31.12.2019

№ 572

Об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в городе Кировске в 2020 году

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 N P-133 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта Современная школа национального проекта Образование и признания утратившим силу распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N P-23 Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия", приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 № 1428 "О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Мурманской области в 2020 – 2022 годах"

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1.1. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в городе Кировске в 2020 году (далее – дорожная карта) (приложение 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в городе Кировске в 2020 году (далее – медиаплан) (приложение 2).

2. Рекомендовать МКУ «Управление социального развития города Кировска» (Зинкова Е.В.) обеспечить:

2.1. Координацию деятельности по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в соответствии с нормативными документами.

2.2. Выполнение дорожной карты и медиаплана в части касающейся.

3. Руководителям МБОУ «СОШ № 7» (Галкина Н.А.), «Хибинская гимназия» (Новикова Л.А.) обеспечить выполнение дорожной карты и медиаплана в части касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель



А.Н. Грецкий

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в городе Кировске в 2020 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результат	Ответственные
1.	Подписание соглашения между Министерством образования и науки Мурманской области и администрацией города Кировска о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	До 20.01.2020	Соглашение	Грецкий А.Н.
2.	Мониторинг кадрового состава МБОУ «СОШ № 7» и МБОУ «Хибинская гимназия» (далее – ОО)	Январь 2020	Проект занимаемых штатных должностей	Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создается Центр «Точка роста» (далее – ОО) МКУ «Управление социального развития» (по согласованию)
3.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации в Центрах «Точка роста»	Январь – май 2020	Утвержденные дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности	Руководители ОО

4.	Организация и контроль за повышением квалификации сотрудников и педагогов Центров «Точка роста», обучением новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Январь – август 2020	Мониторинг Свидетельства о повышении квалификации	Руководители ОО УСР
5.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»	Январь 2020	Сметы	Руководители ОО МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» (далее - Центр МТО г. Кировска) (по согласованию)
6.	Процедура выбора подрядчиков	Апрель - май 2020	Определен подрядчик	МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «Центр учета г. Кировска») (по согласованию)
7.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Июнь-август 2020	Фотоотчеты	Грецкий А.Н. Руководители ОО
8.	Подготовка технического задания согласно инфраструктурного листа	Январь – февраль 2020		Руководители ОО
9.	Объявление конкурсных закупочных процедур через Комитет по конкурентной политике Мурманской области	Март 2020		Грецкий А.Н. МКУ «Центр учета г. Кировска») (по согласованию)
10.	Заключение контрактов на поставку товаров	Апрель 2020	Контракты	Грецкий А.Н. МКУ «Центр учета г.

				Кировска») (по согласованию)
11.	Приведение площадок ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Август 2020		Руководители ОО
12.	Внесение изменений в уставы ОУ по функционированию Центров «Точка роста»	До 1 августа 2020	Устав ОО	Руководители ОО
13.	Утверждение ОО Положения о Центре «Точка роста»	До 1 августа 2020	Положение о Центре «Точка роста»	Руководители ОО
14.	Внесение изменений в основные образовательные программы ОО, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центров «Точка роста»	До 1 августа 2020		Руководители ОО
15.	Внесение изменений в штатное расписание ОО по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста»	Август 2020	Штатное расписание	Руководители ОО
16.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август – сентябрь 2020	Приказы о зачислении	Руководители ОО
17.	Утверждение расписания работы Центров «Точка роста»	Сентябрь 2020	Утвержденное расписание	Руководители ОО
18.	Открытие Центров «Точка роста»	01.09.2020	Торжественное мероприятие	Грецкий А.Н. Руководители ОО УСР
19.	Организация работы Центра «Точка роста»	2020/2021 учебный год	Деятельность Центра	Руководители ОО
20.	Отчет об исполнении соглашения	Декабрь 2020	Отчет	УСР, МКУ «Центр учета г. Кировска»

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в городе Кировске в 2020 году

№ п/п	Смысловая нагрузка мероприятия	Срок исполнения	Форма	Ответственные
1.	Информация о начале реализации проекта, о мероприятиях, работах по открытию Центра «Точка роста»	Февраль - август 2020	Брифинг главы администрации города Кировска (далее – брифинг), Официальные сайты общеобразовательных организаций, комитета образования, культуры и спорта (далее – официальные сайты)	Комитет образования, культуры и спорта Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых создается Центр «Точка роста» (далее – ОО) МКУ «Управление социального развития» (по согласованию)
2.	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Апрель – май 2020	Заседания государственно-общественных органов управления ОО Родительские собрания Официальные сайты Информация в СМИ	Комитет образования, культуры и спорта МКУ «Управление социального развития» (по согласованию) Руководители ОО
3.	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Август-сентябрь 2020	Онлайн реклама на официальных сайтах, в местах массового пребывания жителей, в СМИ Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Комитет образования, культуры и спорта Руководители ОО МКУ «Управление социального развития» (по согласованию)
4.	Торжественное открытие Центров	1 сентября 2020	Участие в церемонии Главы города Кировска, главы администрации города Кировска, депутатов Совета депутатов, руководителей кировского филиала АО «Апатит» Информация в СМИ	Комитет образования, культуры и спорта

5.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Сентябрь – декабрь 2020	Приглашение представителей СМИ в Центры «Точка роста» для ознакомления с образовательным процессом в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Комитет образования, культуры и спорта Руководители ОО МКУ «Управление социального развития» (по согласованию)
----	---	-------------------------	--	--